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关于桂林市漓江河堤排水口改造工程
竣工财务决算的批复
桂林市排水工程管理处：
你单位报送的《桂林市漓江河堤排水口改造工程竣工财务决算批复》，经桂林市财政性投资决算评审中心审核并出具项目竣工财务决算审核报告。根据财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）及自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作规程的通知》（桂财建〔2018〕196号）精神，经审核，现对桂林市漓江河堤排水口改造工程竣工财务决算批复如下：
一、你单位送审的桂林市漓江河堤排水口改造工程项目到位资金1,517,474.21元，竣工财务决算数为1,513,032.21元，经审核批复该项目竣工财务决算数为1,513,032.21元，形成交付使用资产1,513,032.21元，项目结余资金4,442元已按规定交回国库。
二、请你单位按我局竣工决算批复数及基本建设财务管理和会计核算的有关规定重新对资产进行分类，并根据批复表（详见附件）中的交付使用资产审定数办理产权登记和资产交付使用。
  附件：桂林市漓江河堤排水口改造工程竣工财务决算批复表
        基本建设项目明细表
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资金来源 金   额 审定数 资金占用 金   额 审定数

一、基建拨款 1,517,474.21 1,517,474.21 一、基本建设支出 1,513,032.21 1,513,032.21

 1、预算拨款 1,404,474.21 1,404,474.21  1、交付使用资产 1,513,032.21 1,513,032.21

 2、基建拨款 113,000.00 113,000.00  2、在建工程

   其中：国债专项资金拨款  3、待核销基建支出

 3、专项建设基金拨款  4、非经营项目转出投资

 4、进口设备转账拨款 二、应收生产单位投资借款

 5、器材转账拨款 三、拨付所属投资借款

 6、煤代油专用基金拨款 四、器材

 7、自筹资金拨款   其中：待处理器材损失

 8、其他拨款 五、货币资金

二、项目资本 六、预付及应收款 4,442.00 4,442.00

 1、国家资本 七、财政应返还额度

 2、法人资本 八、固定资产

 3、个人资本   固定资产原价

 4、外商资本   减：累计折旧

三、项目资本公积   固定资产净值

四、基建借款   固定资产清理

  其中：国债转贷   待处理固定资产损失

五、上级拨入投资借款

六、企业债券资金

七、待冲基建支出

八、其他应付款

九、未交款

 1、未交税金

 2、其他未交款

十、上级拨入资金

十一、留成收入

合    计 1,517,474.21 1,517,474.21 合    计 1,517,474.21 1,517,474.21

补充资料：基建投资借款期

末余额：

0

应收生产建设单位投资借款

期末数：

0

基建结余资金： 4,442.00

桂林市林市漓江河堤排水口改造工程竣工财务决算批复表

附件：
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规格型号

长度

（米）

单价  金额（元）  分摊费用  金额（元）  存放地点

一 桂林市漓江河堤排水口改造工程 1,226,374.44    286,657.77     1,513,032.21  

1 东镇路排水口     （排水口1） Ф1000 37 4668.7954 172,745.43      40,378.22      213,123.65       东镇路城墙旁西南侧20米

2 叠彩路排水口    （排水口2） Ф400 2.5 5347.9040 13,369.76       3,125.10       16,494.86        解放桥西南侧（楼梯边）

3 叠彩路排水口    （排水口3） Ф400 4 4487.2200 17,948.88       4,195.44       22,144.32        东华路口对面

4 滨江路伏波山排水口（排水口4） Ф300 12 2070.6750 24,848.10       5,808.10       30,656.20        伏波山西南侧80米

5 滨江路解放桥西北侧排水口（排水口5） Ф800 26 1948.4081 50,658.61       11,841.15      62,499.76        解放桥西北侧100米

6 滨江路解放桥西南侧排水口（排水口6） Ф600 6.5 3199.5523 20,797.09       4,861.20       25,658.29        解放桥西南侧堤岸广场

7 滨江路百度KTV对面排水口（排水口7） Ф600 3.9 5578.5974 21,756.53       5,085.46       26,841.99        滨江路（百度KTV对面）

8 漓江河堤8号排水口 Ф600 3.9 4677.5846 18,242.58       4,264.10       22,506.68        滨江路（依仁路口对面）

9

南门桥污水泵站和福旺街区排水口

（排水口排水口9、10）

Ф600-1000 66.5 5916.7723 393,465.36      91,970.20      485,435.56      

南门桥东北侧（椿记烧鹅停车

场）

10净瓶山桥西头南侧排水口（排水口11） Ф1000 22 22388.2773 492,542.10      115,128.80     607,670.90       净瓶山桥西南侧80米

总

      

合

       

计

1,226,374.44             286,657.77               1,513,032.21              

基本建设项目交付使用资产明细表
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		基本建设项目概况表

		截止日期：2017年8月31日

		建竣决01表

		建设项目名称		桂林市漓江河堤排水口改造工程						建设地址		桂林市漓江市区段				基  建  支  出		项目		概算（万元）		实际（元）		备注

		主要设计单位		桂林市市政综合设计院						主要施工单位		桂林市市政建设有限公司						建筑安装工程		241.14		1,226,374.44

		占地面积		设计		实际		总投资（万元）		设计				实际				设备、工具、器具		0.00		0

										283.53				151.3				待摊投资		42.39		286,657.77

																		其中：建设单位管理费		3.44		13,150.00

		新  增  生    产  能  力		能力（效益）名称						设计				实际				其他投资		0		0

				日处理剩余污泥量														待核销基建支出		0		0

		建  设  起    止  时  间		设计		自2012 年6 月1 日开工至 2017 年 8 月 30 日竣工												非经营项目转出投资		0		0

				实际		2012 年 6 月1日至2017 年8 月 31 日												合计		283.53		1,513,032.21

		设 计 概 算      批 准 文 号

		完成主要      工程量		建设规模												设备（台、套、吨）

				设计								实际				设计				实际

				为改造漓江（市区段）河堤排水口11个								为改造漓江（市区段）河堤排水口11个				-				-

		收尾工程		工程项目、内容								已完成投资额				尚需投资额						完成时间

				小计
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		基本建设项目竣工财务决算表

		截止日期：2017年8月31日

		工程单位名称：桂林市漓江河堤排水口改造工程				建竣决02表		单位：元

		资金来源		金   额		资金占用		金   额

		一、基建拨款		1,517,474.21		一、基本建设支出		1,513,032.21

		1、预算拨款		1,404,474.21		1、交付使用资产		1,513,032.21

		2、基建拨款		113,000.00		2、在建工程

		其中：国债专项资金拨款				3、待核销基建支出

		3、专项建设基金拨款				4、非经营项目转出投资

		4、进口设备转账拨款				二、应收生产单位投资借款

		5、器材转账拨款				三、拨付所属投资借款

		6、煤代油专用基金拨款				四、器材

		7、自筹资金拨款				其中：待处理器材损失

		8、其他拨款				五、货币资金		4,442.00

		二、项目资本				六、预付及应收款

		1、国家资本				七、财政应返还额度		0.00

		2、法人资本				八、固定资产

		3、个人资本				固定资产原价

		4、外商资本				减：累计折旧

		三、项目资本公积				固定资产净值

		四、基建借款				固定资产清理

		其中：国债转贷				待处理固定资产损失

		五、上级拨入投资借款

		六、企业债券资金

		七、待冲基建支出

		八、其他应付款

		九、未交款

		1、未交税金

		2、其他未交款

		十、上级拨入资金

		十一、留成收入

		合    计		1,517,474.21		合    计		1,517,474.21

		补充资料：基建投资借款期末余额：		0

		应收生产建设单位投资借款期末数：		0

		基建结余资金：		4,442.00





资产总表（定稿）

		基本建设项目交付使用资产总表

		建竣决03表																		单位：元

		序号		单项工程项目名称		总 计		固定资产								流动资产		无形资产		递延资产

								合   计		建安工程		设备		其他支出

		1		管道		1,513,032.21		1,513,032.21		1,513,032.21						- 0		- 0		- 0

						1,513,032.21		1,513,032.21		1,513,032.21		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





资产明细 (定稿)

		基本建设项目交付使用资产明细表

																		单位：元

		序号		单项工程名称		建安工程

						规格型号		长度（米）		单价		金额（元）		分摊费用		金额（元）		存放地点

		一		桂林市漓江河堤排水口改造工程								1,226,374.44		286,657.77		1,513,032.21

		1		东镇路排水口     （排水口1）		Ф1000		37		4668.7954		172,745.43		40,378.22		213,123.65		东镇路城墙旁西南侧20米

		2		叠彩路排水口    （排水口2）		Ф400		2.5		5347.9040		13,369.76		3,125.10		16,494.86		解放桥西南侧（楼梯边）

		3		叠彩路排水口    （排水口3）		Ф400		4		4487.2200		17,948.88		4,195.44		22,144.32		东华路口对面

		4		滨江路伏波山排水口（排水口4）		Ф300		12		2070.6750		24,848.10		5,808.10		30,656.20		伏波山西南侧80米

		5		滨江路解放桥西北侧排水口（排水口5）		Ф800		26		1948.4081		50,658.61		11,841.15		62,499.76		解放桥西北侧100米

		6		滨江路解放桥西南侧排水口（排水口6）		Ф600		6.5		3199.5523		20,797.09		4,861.20		25,658.29		解放桥西南侧堤岸广场

		7		滨江路百度KTV对面排水口（排水口7）		Ф600		3.9		5578.5974		21,756.53		5,085.46		26,841.99		滨江路（百度KTV对面）

		8		漓江河堤8号排水口		Ф600		3.9		4677.5846		18,242.58		4,264.10		22,506.68		滨江路（依仁路口对面）

		9		南门桥污水泵站和福旺街区排水口          （排水口排水口9、10）		Ф600-1000		66.5		5916.7723		393,465.36		91,970.20		485,435.56		南门桥东北侧（椿记烧鹅停车场）

		10		净瓶山桥西头南侧排水口（排水口11）		Ф1000		22		22388.2773		492,542.10		115,128.80		607,670.90		净瓶山桥西南侧80米

												1,226,374.44		286,657.77		1,513,032.21

		交付单位：

		盖章		年    月    日





资产明细不要

		基本建设项目交付使用资产明细表

		建竣决04表																																		单位：元

		序号		单项工程名称		建安工程										设备  工具  器具  家具												流动资产				无形资产				递延资产

						规格型号		长度（米）		单价		金额（元）		存放地点		名称		规格型号		单位		数量		价值（元）		设备安装费（元）		名称		价值（元）		名称		价值（元）		名称		价值（元）

		一		桂林市漓江河堤排水口改造工程								297,402.61

		1		东镇路排水口		Ф1000		37		1141.73		42,243.88		东镇路城墙旁

		2		滨江路解放桥西南侧排水口		Ф400		2.5		2044.52		5,111.29		解放桥西南侧（楼梯边）

		3		漓江河堤3号排水口		Ф400		4		2260.07		9,040.26		解放桥西南侧（楼梯边）

		4		滨江路伏波山排水口		Ф300		12		431.05		5,172.58		伏波山旁

		5		滨江路解放桥西北侧排水口		Ф800		26		447.48		11,634.58		解放桥西北侧（东华路对面）

		6		漓江河堤6号排水口		Ф600		6.5		1865.03		12,122.68		解放桥西南侧堤岸广场

		7		滨江路百度KTV		Ф600		3.9		2218.59		8,652.50		滨江路（依仁路口）

		8		漓江河堤8号排水口		Ф600		3.9		2218.59		8,652.50		滨江路（百度KTV对面）

		9		南门桥污水泵站和旺福街区排水口		Ф600-1000		66.5		2463.68		163,834.55		南门桥东北侧（椿记烧鹅停车场）		9,900.00

		10		净瓶山桥西南侧排水口		Ф1000		30		1031.26		30,937.79		净瓶山桥西南侧										- 0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

												297,402.61												- 0

		交付单位：																接收单位：

		盖章		年    月    日														盖章		年    月    日





待摊投资5

		基本建设项目待摊投资分摊表

		建竣决05表														单位：元

		项目		行次		累计数		本项目分摊数		项目		行次		累计数		本项目分摊数

		1、建设单位管理费用		1		13,150.00		28,240.00		19、耕地占用税		19				- 0

		2、土地征用及迁移补偿费		2		8,400.00		8,400.00		20、车船使用税		20				- 0

		3、土地复垦及补偿费		3				- 0		21、汇兑损益		21				- 0

		4、勘察设计费		4		14,761.00		14,761.00		22、报废工程损失		22				- 0

		5、研究实验费		5				- 0		23、坏账损失		23				- 0

		6、可行性研究费		6		132,940.00		132,940.00		24、借款利息		24				- 0

		7、临时设施费		7				- 0		25、固定资产损失		25				- 0

		8、设备检验费		8				- 0		26、器材处理亏损		26				- 0

		9、负荷联合试车费		9				- 0		27、设备盘亏及毁损		27				- 0

		10、合同公证及工程质量监理费		10		20,848.37		20,848.37		28、调整器材调拨价格折价		28				- 0

		11、（贷款）项目评估费		11				- 0		29、企业债券发行费用		29				- 0

		12、国外借款手续费及承诺费		12				- 0		30、航道维护费		30				- 0

		13、社会中介机构审计（查）费		13		10,300.00		10,300.00		31、航标设施费		31				- 0

		14、招投标费		14		2,792.00		2,792.00		32、航测费		32				- 0

		15、经济合同仲裁费		15				- 0		33、其他待摊投资		33		83,466.40		68,376.40

		16、诉讼费		16				- 0		34、企业债券发行利息		34				- 0

		17、律师代理费		17				- 0		合计		35		286,657.77		286,657.77

		18、土地使用税		18				- 0		其他项目已摊销数		36





管理费分摊6

		基本建设项目建设单位管理费分摊表

		建竣决06表						单位：元

		项      目		行次		累计数		本项目分摊数

		1、不在原单位发工资的工作人员工资		1				- 0

		2、基本养老保险费		2				- 0

		3、基本医疗保险费		3				- 0

		4、失业保险费		4				- 0

		5、办公费		5				- 0

		6、差旅交通费		6				- 0

		7、劳动保护费		7				- 0

		8、工具用具使用费		8				- 0

		9、固定资产使用费		9		18,480.00		18,480.00

		10、零星购置费		10

		11、招募生产工人费		11				- 0

		12、技术图书资料费		12				- 0

		13、印花税		13		20.00		20.00

		14、业务招待费		14		3,230.00		3,230.00

		15、施工现场津贴		15				- 0

		16、竣工验收费		16				- 0

		17、其他管理性质开支		17		6,510.00		6,510.00

				18				- 0

				19				- 0

				20				- 0

				21				- 0

				22				- 0

		合    计		23		28,240.00		28,240.00

		其他项目已摊销数		24				- 0





资金来源

		建设项目资金来源一览表

												单位：元

		序号				2012年						合计

		1		中央预算内资金		113,000.00						113,000.00

		2		桂林市预算拨款				1,404,474.21				1,404,474.21

		3

		4

		5

		6

		17

		18

		19

				合计		113,000.00		1,404,474.21		0.00		1,517,474.21
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		桂林市林市漓江河堤排水口改造工程竣工财务决算批复表

		单位名称：桂林市排水工程管理处										单位：元

		资金来源		金   额		审定数		资金占用		金   额		审定数

		一、基建拨款		1,517,474.21		1,517,474.21		一、基本建设支出		1,513,032.21		1,513,032.21

		1、预算拨款		1,404,474.21		1,404,474.21		1、交付使用资产		1,513,032.21		1,513,032.21

		2、基建拨款		113,000.00		113,000.00		2、在建工程

		其中：国债专项资金拨款						3、待核销基建支出

		3、专项建设基金拨款						4、非经营项目转出投资

		4、进口设备转账拨款						二、应收生产单位投资借款

		5、器材转账拨款						三、拨付所属投资借款

		6、煤代油专用基金拨款						四、器材

		7、自筹资金拨款						其中：待处理器材损失

		8、其他拨款						五、货币资金

		二、项目资本						六、预付及应收款		4,442.00		4,442.00

		1、国家资本						七、财政应返还额度

		2、法人资本						八、固定资产

		3、个人资本						固定资产原价

		4、外商资本						减：累计折旧

		三、项目资本公积						固定资产净值

		四、基建借款						固定资产清理

		其中：国债转贷						待处理固定资产损失

		五、上级拨入投资借款

		六、企业债券资金

		七、待冲基建支出

		八、其他应付款

		九、未交款

		1、未交税金

		2、其他未交款

		十、上级拨入资金

		十一、留成收入

		合    计		1,517,474.21		1,517,474.21		合    计		1,517,474.21		1,517,474.21

		补充资料：基建投资借款期末余额：		0

		应收生产建设单位投资借款期末数：		0

		基建结余资金：		4,442.00





竣工财务决算表

		附件：

		桂林市机场路改扩建工程项目竣工财务决算批复表

		建设单位：桂林市经济投资总公司										单位：元

		资金来源		报审数		审定数		资金占用		报审数		审定数

		一、基建拨款		2,085,722.18		2,085,722.18		一、基本建设支出		2,056,154.18

		1.中央财政资金		477,173.18		477,173.18		(一)交付使用资产		2,056,154.18

		其中:一般公共预算资金		1,608,549.00		1,608,549.00		1.固定资产

		中央基建投资						2.流动资产

		财政专项资金						3.无形资产

		政府性基金						(二)在建工程

		国有资本经营预算安排的基建项目资金						1.建筑安装工程投资

		2.地方财政资金						2.设备投资

		其中:一般公共预算资金						3.待摊投资

		地方基建投资						4.其他投资

		财政专项资金						(三)待核销基建支出

		政府性基金						(四)转出投资

		国有资本经营预算安排的基建项目资金						二、货币资金合计

		二、部门自筹资金(非负债性资金)						其中：银行存款

		三、项目资本						财政应返还额度

		1.国家资本						其中：直接支付

		2.法人资本						授权支付

		3.个人资本						现金

		4.外商资本						有价证券

		四、项目资本公积						三、预付及应收款合计

		五、基建借款						1.预付备料款

		其中：企业债券资金						2.预付工程款

		六、待冲基建支出						3.预付设备款

		七、应付款合计						4.应收票据

		1.应付工程款						5.其他应收款

		2.应付设备款						四、固定资产合计

		3.应付票据						固定资产原价

		4.应付工资及福利费						减：累计折旧

		5.其他应付款						固定资产净值

		八、未交款合计						固定资产清理

		1.未交税金

		2.未交结余财政资金

		3.未交基建收入

		4.其他未交款

		合       计		2,085,722.18		2,085,722.18		合       计		2,056,154.18		0.00
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